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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 105
ул. Автомеханическая, д. 13а, г. Нижний Новгород, 603016, тел. /факс 256-78-80


План
 реализации сетевого образовательного экспериментального проекта «Нижегородская электронная школа»(«НЭШ»)
на 2013-2018гг.

	№
	Направление деятельности
	Содержание деятельности
	Формы организации
	Образовательные продукты(результаты)
	Ответственный

	Первый этап: Теоретико-проектировочный

(октябрь 2013-декабрь 2013 гг.)

	1
	Теоретическое обоснование модели сетевого проекта 
	-создание нормативной базы проекта;

- трансфертный лист; 
- план ОЭР
	Педагогический совет по ознакомлению с планом работы ОУ в рамках проекта НЭШ;

 Участие в установочном семинаре (НИРО)
	База нормативных документов


	Ветрова Е.Н.

	2
	Планирование в рамках модулей проекта
	-Разработка плана работы в модулях сетевого проекта;
-организация работы проектных групп по реализации модулей проекта;
-Создание сетевого ресурса проекта в сети Интернет
	Круглый стол;
Работа участников сетевого проекта по созданию сайта и блога проекта


	Сайт школьного сетевого проекта;
Блог сетевого проекта  
	Ветрова Е.Н., 

Маслова Е.А.,

СмирноваС.А.,

Казакова М.В.,

Кочеткова Т.В.

	3
	Разработка и апробация новых форм сетевого взаимодействия участников проекта
	-Повышение ИКТ-компетентности участников-проекта;
-Участие в сетевых проектах «Моя коллекция», «По дорогам олимпийских игр», «Святой витязь земли русской», «Что движет солнце и светила», «Я люблю русский язык»;
-Апробация модели  «Юниор-тьютор»


	Создание группы  юных тьюторов с целью активизации работы младших школьников в сервисе «Дневник.ру»;
Сетевое взаимодействие участников сообщества с использованием образовательных ресурсов WEB 2.0
	Группа учащихся «Юниор-тьютор»;
Копилка продуктов, созданных на базе сервисов WEB 2.0.
	Ветрова Е.Н.,

Маслова Е.А.,

Казакова М.В.

	Второй этап: конструкторско-внедренческий

(январь 2014-декабрь 2017 гг.)

	1
	Реализация модулей проекта
	-Формирование команды инициативных учителей;
-Формирование проектных групп.
	-Работа проектных групп;
Практические семинары с целью обмена опытом;
-Пополнение сайта информацией. 
Работа в блоге проекта
	-Сформированные проектные группы;
- Постоянно обновляемый сайт и блог;
-Портфолио проекта.
	Ветрова Е.Н., 

Маслова Е.А.,

Смирнова С.А.,

Казакова М.В.,

Кочеткова Т.В.

	2
	Организация повышения ИКТ-компетентности педагогов
	-Обучение учителей на базе района тьютором по программе «Введение в информационные и образовательные технологии XXI века. OCWINDOWS»;
-Обучение администраторов ЭЖ на базе района по введению ЭЖ/ЭД;
Обучение учителей-предметников по накопительной системе (не менее 108 часов) по ИКТ-компетентности;

-Использование интерактивных технологий на уроках;
-Разработка плана проведения геокешинга.
	-Работа инициативных групп;
-Участие в семинарах, круглых столах, чат-консультациях;
-Общение в блоге;
-Пополнение сайта информацией;
-Проведение открытых уроков, мастер-классов по использованию интерактивных технологий и сервисов WEB 2.0.
	-Повышение уровня ИКТ-компетентности в ОУ;
-Действующий сайт и блог;
-Готовая разработка образовательного геокешинга;
-Публикация на сайте проекта


	Ветрова Е.Н.

	3
	Создание ресурсной базы ОУ (медиатека)
	Внедрение ИКТ-технологий в учебные программы 

-Накопление материала для сборника методических рекомендаций.
	-Семинары

-Круглые столы

-Чат-конференции
	-Создание медиатеки

-Публикация на сайте проекта


	Ветрова Е.Н., 

Маслова Е.А.,

Смирнова С.А.,

Казакова М.В.,

Кочеткова Т.В.

	4
	Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности учащихся на основе использования ИКТ
	-Вовлечение учащихся в проектную деятельность на уроках и во внеурочное время;

-Включение в программу профильного лагеря «ЭкоКомп» современных ИКТ-технологий;

Развитие издательской деятельности в ОУ:
-Газета «Стопятка»;

-Разработка и проведение собственного сетевого проекта;
-Разработка и реализация программы образовательного геокешинга на базе ОУ.

	-Участие в сетевых проектах, веб-конференциях, дистанционных олимпиадах

-Проведение образовательного геокешинга на базе ОУ

Сетевое взаимодействие

-Исследовательская, поисковая, творческая деятельность учащихся


	-Повышение ИКТ-компетентности учащихся

-Ресурсы проектов в сети интернет
Школьный пресцентр; 

Действующий сайт и блог проекта
-Создание медиатеки


	Ветрова Е.Н.,

Смирнова С.А.,

Кочеткова Т.В.

	Третий этап: рефлексивно-обобщающий

(январь 2018-декабрь 2018 гг.)

	1
	Обобщение результатов 
	-Мониторинг результатов деятельности ОУ в рамках проекта НЭШ;
Обобщение и оформление результатов деятельности участников проекта;
-Публикация итогов на сайте проекта.
	-Рефлексивно-методологические семинары;
-Мастер-классы 
	-Учебно-методические материалы

-Демонстрационные материалы

-Методические рекомендации

-Портфолио образовательного учреждения успехов педагогов и учащихся в реализации проекта НЭШ
	Ветрова Е.Н., 

Маслова Е.А.,

Смирнова С.А.,

Казакова М.В.,

Кочеткова Т.В.


Директор школы                                                                           И.Н. Мулянова

Исполнитель:

ЕВетрова Елена Николаевна, зам. директора по УР

256-46-51





































